九江市5G通信网络专项规划工作安排计划时间表
	序号
	工作内容
	责任单位
	9月1日
~9月10日
	9月11日
~9月20日
	9月21日
~9月30日
	10月1日
~10月10日
	10月11日
~10月20日
	10月21日
~10月31日
	11月1日
~11月10日
	11月11日
~11月20日
	11月21日
~11月30日
	12月1日
~12月10日
	12月11日
~12月20日
	12月20日
~12月31日

	1
	收集市域范围内各区、县总体规划图等上位规划资料
	市自然资源局、各级区县人民政府及其辖区自然资源局（规划局）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	完成上位规划资料图与基站电子图层融合编制
	铁塔九江分公司
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	站址筛查与需求规划
	九江移动、九江电信、九江联通、九江广电
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	统筹基础电信运营企业规划需求完成站址布局点位方案
	铁塔九江分公司
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	核对站址布局点位方案、提出修改意见、完成专项规划编制
	市自然资源局、铁塔九江分公司
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	组织相关单位对专项规划文本进行征求意见
	市自然资源局、各级区县人民政府及其辖区自然资源局（规划局）
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	按照征求意见组织专项规划文本修改
	铁塔九江分公司
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	组织专家评审提出修改意见，并按照评审意见完成文本编制
	市自然资源局、铁塔九江分公司
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	按规定程序公示并按规定报请市政府批复
	市自然资源局
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


