

德安县人民政府办公室

德府办纪要〔2025〕10号

德安县文华变配套电力管道建设工程协调会 会议纪要

2025年3月18日下午，县政府副县长金鹏在县政府911会议室主持召开了德安县文华变配套电力管道建设工程协调会，县发改委龙强、县住建局夏福萍、县财政局周伟、县城管局方季彬、县供电公司方翔、中寰投资集团刘群波等同志参加会议。

会议认为：为满足德安县城区经济社会发展和负荷发展需要，缓解110KV德安变、宝塔变供电压力，降低德安变、宝塔变N-1过载风险，提高供电可靠性，文华110KV输变电工程已明确2025年开工建设，届时10千伏配套线路同步投运，新建线路亟需同步敷设电缆管沟，电缆廊道主要涉及文华大道、九仙二路、府前大道、和谐大道及九仙岭路。

会议决定：

1. 原则上同意该项目实施，明确投资概算在2000万元之内，尽快开工建设，解决县政府及周边小区用电不稳问题。

2. 成立项目工作专班，专班由县发改委、县住建局、县财政局、县城管局、县供电公司、中寰投资集团等部门相关人员组成，金鹏副县长为组长，专班办公室设在县城管局。

3. 决定由县城管局作为业主单位，其他单位配合好县城管局做好该项目的立项、可研、初设预算财审等前期工作。



2025年3月31日